

Дорожная карта по созданию и функционированию Центра образования естественно - научной и технологической направленности «Точка Роста» МОУ – Сукроменская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
1. Подготовка нормативной и распорядительной документации				
1.1	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	апрель 2022	Путинцева Л.А.	Приказ
1.2	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	март-апрель 2022	Путинцева Л.А.	Приказ
1.3	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	11.04.2022	Путинцева Л.А.	Приказ
1.4	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»»	апрель-май 2022	Путинцева Л.А.	Приказ
1.5	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО: - целевой раздел (планируемые результаты); - содержательный раздел (программа	до 01.09.2022	Путинцева Л.А., учителя учебных предметов биология, физика, химия,	Приказ

	<p>формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся);</p> <p>- организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия))</p>		информатика, окружающий мир	
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений центра	до 30 марта 2022	Администрация	проект
2.2	Проведение ремонтных работ	до 25 августа 2022	Администрация	Ремонт
2.3	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения	согласно графику	Администрация	Акты, договора
2.4	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	согласно графику	Администрация	Договора
2.5	Контроль за техническим состоянием оборудования	В течении учебного года	Администрация	Контроль
2.6	Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение учебного года	Администрация	документ учета

3. Организационные мероприятия				
3.1	Создание рабочей группы по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста»	04.04.2022	Колпаков Андрей Борисович, Путинцева Любовь Алексеевна, Кузнецова Наталья Юрьевна; Путинцев Владимир Юрьевич ; Митракова Валентина Алексеевна –	Приказ
3.2	Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»	до 01 сентября 2022	Администрация	Расписание
3.4	Открытие центра образования «Точка роста»	01.09.2022	Администрация	Начало работы Центра «Точка роста»
4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»				
4.1	Обучение педагогов по программам федерального оператора: - обучение педагогов;	согласно графику до 01 сентября 2022	Педагоги	Получение удостоверений о прохождении ППК Учителя физики, химии, биологии,

	- получение удостоверений			
4.2	Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по ППК «Региональный проект «Современная школа». Новое оборудование - новые возможности» на базе ТОИУУ	июнь 2022	Учителя	удостоверения о прохождении ППК
4.3	Формирование плана работы с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста	сентябрь 2022	Администрация	План
5. Информационное сопровождение				
5.1	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	июнь 2022	Путинцева Л.А., Сергеев А.А.	Сайт школы
5.2	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	в течение года	Путинцева Л.А.	информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО
5.3	Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»:- - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и др. - размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе	в течение учебного года	Администрация	Регулярное размещение материалов в социальных сетях и т.д.

6. Мониторинговые и контрольные мероприятия

6.1.	Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР	До 25.08.2022г.	Путинцева Л.А.	
6.2.	Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	25 августа 2022 года	Путинцева Л.А.	реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг, Центра «Точка роста»
6.3	Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	01 октября 2022 года	Путинцева Л.А.	Отчет
6.4	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	до 25.08.2022	Путинцева Л.А.	Справка или приказ до 25.08.2022
6.5	Мониторинг рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология, отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	в течение учебного года	Путинцева Л.А.	Контроль
6.6	Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности	в течение учебного года	Путинцева Л.А.	Учет оборудования
6.7	Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: - организация образовательной	в течение учебного года	Путинцева Л.А.	Справка

	<p>деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей;</p>			
6.8	<p>Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации.</p>	<p>в течение учебного года</p>	<p>Путинцева Л.А.</p>	<p>Отчет</p>